

INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA – ANEXO VI
COORDENAÇÃO, ALINHAMENTO E SINCRONIZAÇÃO

2027
Prazo Limite

Renovação Contrato - RUMO

EVTEA para Renovação		Análise da Vantajosidade para Renovação		Audiência Pública, Processo renovação		Assinatura Contrato	Início dos Investimentos em Obras e Aquisições Equipamentos			Ganhos Operação Iniciais
Nov/24	Jan/25	Jul/25	Dez/25	Jan/26	Jul/26	Jan/27	Jul/27	Jan/28	Jul/28	Jan/29

EVTEA para Novo Leilão		Análise da Vantajosidade para Renovação		Audiência Pública, Processo de Licitação e Leilão		Assinatura Contrato	Transição Novo Operador	Início Investimentos em Obras e Aquisições Equipamentos		Ganhos Operação Iniciais
------------------------	--	---	--	---	--	---------------------	-------------------------	---	--	--------------------------

Novo Leilão – MALHA SUL

							Elaboração de Projetos & Licenças e Estruturação da Dívida.			
Nov/24	Jan/25	Jul/25	Dez/25	Jan/26	Jul/26	Jan/27	Jul/27	Jan/28	Jul/28	Jan/29

Alienação - FERROESTE

Estudos dos Ativos para o Processo de Alienação, Audiência Pública				Alienação	Transição Novo Operador	Novo Operador deverá sincronizar investimentos MS	Início Investimentos em Obras e Aquisições Equipamentos			Ganhos Operação Iniciais
--	--	--	--	-----------	-------------------------	---	---	--	--	--------------------------